

Semana: del 30 de julio al 05 de Agosto de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	45,788	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Inversiones El Harino	16	0301	8	Continua limpieza total de la parcela
		0302	8	Continua rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Trabajos de fumigación en el vivero Toabré



Vista General de la producción de plántones en el Vivero toabré



Plantado de semillas de Cacao para la producción en el Vivero Toabré



Fumigación de plantones de cacao en el vivero toabré



Otra Panorámica General de la producción en el vivero Toabré



Continúan los trabajos de limpieza total y rodajea manual en la parcela de Inv. El Harino



Vista de plantón con la rodajea realizada y en buen estado fitosanitario en Inv. El Harino



Otra vista de la continuidad de los trabajos de limpieza en Inv. El Harino



Otra vista de plantón con la rodajea realizada y en buen estado en la parcela de Inv. El Harino



Otra vista de los Avances realizados en la parcela de Inv. El Harino

Semana: del 06 al 12 de Agosto de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	45,788	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Inversiones El Harino	16	0301	4	Culmina limpieza total de la parcela
		0302	4	Culmina Rodajea

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de la culminación de trabajos en la parcela de inversiones el Harino S.A.



Panorámica de plantón en perfecto estado Fitosanitario



Otra panorámica de los trabajos realizados en la parcela de inversiones El Harino

Semana: del 13 al 19 de Agosto de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Rosa González	20	0301	2	Inicia la limpieza selectiva
		0302	2	Inicia plateo manual
Isolda Jaén	9	0304	2	Inicia resiembra
Sociedad Agroganadera El Caimito S.A.	14	0304	2	Inicia resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Preparación del terreno para la resiembra en la parcela de Isolda Jaén



Vista de los primeros Plantones de la resiembra donde Isolda Jaén



Preparación del terreno en la parcela de Sociedad Agroganadera El Caimito S.A. para la resiembra



Vista de la parcela de la señora Rosa González donde se iniciaron trabajos de limpieza

Semana: del 20 al 26 de Agosto de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	45,788	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Rosa González	20	0107	3	Continúan los trabajos de cercado.
		0301	10	continua la limpieza selectiva
		0302	10	Continua plateo manual
Isolda Jaén	9	0304	7	Finaliza resiembra
Sociedad Agroganadera El Caimito S.A.	14	0304	7	Continua resiembra

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Trabajos de plateo manual en la parcela de Sociedad Agroganadera el Caimito



Vista de plantón de cacao resembrado en la parcela de Isolda Jaén



Trabajos de cercado en la parcela de Rosa González

Semana: del 27 de Agosto al 02 de Septiembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucucito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Rosa González	20	0301	8	Finalizado.
		0302	8	Finalizado.
		0307	8	Finalizado.
Sociedad Agroganadera El Caimito S.A.	14	0304	5	Finalizado.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Culminación de los trabajos de cercados en la unidad de manejo de Rosa González



Charla de cinco minutos en la unidad de manejo de Rosa González



Vista de trabajos de resiembra en la unidad de manejo de Agroganadera El Caimito

Semana: Del 03 al 09 de Septiembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A.	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Rosa González	20	0301	8	Finaliza la limpieza selectiva
		0302	8	Finaliza limpieza manual

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Traslado para la resiembra de los últimos plantones en la unidad de manejo de Rosa González



Revisión para verificar los trabajos de resiembra en esta unidad de manejo.



Plantón de caoba resembrado y en buen estado fitosanitario

Semana: Del 10 al 16 de Septiembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucucito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucucito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	41,465	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de la producción en el vivero Toabré



Plantones de roble en buen estado fitosanitario listos para salir a las unidades de manejo



Producción de diferentes variedades de cacao para la resembrar en las unidades de manejo



Visita y colaboración de los técnicos en el vivero Toabré

Semana: Del 17 al 23 de Septiembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	41,465	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.
Rosa González	20	0309	20	Inspección a la unidad de manejo

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de la resiembra y el cercado realizado en la unidad de manejo de Rosa González



Evaluación del estado de los plantones en la unidad de manejo de rosa González



Tercera capacitación del proyecto minera 2013 realizada en el caño de San Miguel



Participación de beneficiarios, de la empresa Minera Panamá, de la ANAM y de la comunidad en general



El expositor Orlando Lozada es un especialista en manejo de cultivo de cacao

Semana: Del 24 al 30 de Septiembre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	34,311	Mantenimiento a las plantas existentes.
José Sánchez	10	0309	10	Inspección a la unidad de manejo por técnicos de A.F.P.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista panorámica del vivero Toabré



Vista de la unidad de manejo de José Sánchez próxima a mantenimiento



Plantón de marañón en buen estado fitosanitario, pero que requiere limpieza.

Semana: Del 01 al 07 de octubre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Vivero	0.65	0103	0.10	Continúa construcción de vivero (infraestructura de almacenamiento y trabajo).
	0.65	0104	28,731	Se le dan mantenimiento a las plantas existentes.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Conversatorio del gente de operaciones con trabajadores de vivero Toabré



Instrucciones sobre el manejo de plantones en el vivero



Vista general del vivero Toabré



Próxima repica de plantones de roble en el vivero Toabré



Estado de crecimiento de arboles de almendro de montaña

Semana: Del 08 al 14 de octubre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
vivero	0.65	0104	0.65	Producción de nuevas plántulas.
		0103	28,731	Se construye el área de producción de paulonias.
Davil Gutiérrez	8	0309	8	Inspección de campo por técnicos de A.F.P

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Repica de plantones de Pino Hindú y palma real en el vivero Toabré



Traslado de plantones hacia las diferentes unidades de Manejo



Vista del estado de la unidad de manejo de Davil Gutiérrez próxima a mantenimiento



Visita por parte del técnico de A.F.P a la unidad de manejo de Davil Gutiérrez en la localidad de Cuiria

Semana: Del 15 al 21 de octubre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
Jesús Castillo	10	0309	10	Inspección por técnicos de Acción Forestal
Jorge Hernández	8	0309	8	Inspección por técnicos de Acción Forestal.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista de la unidad de manejo de Jorge Hernández próxima a realizar mantenimiento



Vista general de la unidad de manejo de Jorge Hernández



Plantones en perfecto estado fitosanitario en la unidad de manejo de Jesús Castillo



Vista de la unidad de manejo de Jesús Castillo próxima a realizar mantenimiento

Semana: Del 22 al 28 de octubre de 2014.

Proyecto de Reforestación: Coclé 2013.

Localización: Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	Pajonal Caimito	14	Acción Forestal de Panamá S.A.	Sociedad Agroganadera El Caimito. S. A.	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	9	Acción Forestal de Panamá S.A.	Isolda Cecilia Jaén	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Caimito	16	Acción Forestal de Panamá S.A.	Inversiones El Harino S.A	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	23	Acción Forestal de Panamá S.A.	Julio Suárez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Tulú Lura Centro	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José Pablo Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Cuiria	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Davil Gutiérrez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	5	Acción Forestal de Panamá S.A.	Mercedes Gómez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Pajonal Mañanitas	20	Acción Forestal de Panamá S.A.	Rosa González	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Boca de Tucué	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Juan B. Lorenzo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Santa Ana	7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marinelda Pérez	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Lura Centro	8	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jorge Hernández	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Las Marinas	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	Jesús Castillo	Establecida 2do año mantenimiento	
	Toabré Tucuecito	10	Acción Forestal de Panamá S.A.	José del Carmen Sánchez	Establecida 2do año mantenimiento	

	Toabré Santa Ana	12	Acción Forestal de Panamá S.A	José María Barrios	Establecida 2do mantenimiento	
--	---------------------	----	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
	(ha)			
José Pablo Castillo	10	0309	10	Inspección – Técnicos AFP
Juan B. Lorenzo	8	0309	8	Inspección – Técnicos AFP
Sociedad Agroganadera El Caimito S.A	14	0309	14	Inspección – Técnicos AFP
Isolda Jaén	9	0309	9	Inspección – Técnicos AFP
Inversiones El Harino S.A	16	0309	16	Inspección – Técnicos AFP


3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inspección en la unidad de manejo de José Pablo Castillo para realizar mantenimiento



Vista de la unidad de manejo de Juan B. Lorenzo donde se realiza la evaluación para proceder a planificar el mantenimiento de la unidad.



Plantón de caoba en perfecto estado fitosanitario en la unidad de manejo de Isolda Jaén



Plantones de la resiembra en buen estado fitosanitario en la unidad de manejo de inversiones El Harino

